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№ п/п Наименование исходных данных Срокпередачи Обоснование
ПО ОБЪЕКТУ1 Решение местных исполнительных органов оботводе земельных участков по проекту,предполагающему строительство нового объекта.

Т0 СН РК 1.02-04-2022
2 Градостроительный проект (копии необходимыхфрагментов ПДП, ПРП). Т0+30 СН РК 1.02-04-2022
3 Архитектурно-планировочное задание местногоисполнительного органа по делам архитектуры,градостроительства и строительства, включаяоговоренные условия инженерной подготовкитерритории, благоустройства и озеленения.

Т0+30 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 7504 Разрешение на осуществление деятельности,которая может представлять угрозу безопасностиполетов воздушных судовили письмо об отсутствии необходимости данногоразрешения.

Т0+30 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 7505 Предварительные технические условия навозможное присоединение площадки строительстваОбъекта к источникам энергетических ресурсов (кисточникам снабжения, коммуникациям) на периодстроительства Объекта.5.1 ТУ на подключение к электрическим сетям Т05.2 ТУ на подключение к сетям водопроводахозпитьевого водоснабжения Т0
5.3 ТУ на подключение к сетям хозбытовых стоков Т06 Предварительные технические условия навозможное присоединение объекта к источникамэнергетических ресурсов (к источникам снабжения,коммуникациям) на период эксплуатации Объекта.

СН РК 1.02-04-2022

6.1 Предварительные ТУ на подключение к сетямвыдачи электрической мощности Т0
6.2 Предварительные ТУ на выполнение работ пореконструкции/модернизации существующихподстанций

Т0

6.3 Предварительные ТУ на подключение к сетямвыдачи тепловой мощности Т0
6.4 Предварительные ТУ на подключение к сетямводопровода технического водоснабжения Т0
6.5 Предварительные ТУ на подключение к сетямводопровода хозпитьевого водоснабжения Т0
6.6 Предварительные ТУ на подключение к сетямхозбытовых стоков Т0
6.7 Предварительные ТУ на присоединение кжелезнодорожным путям Т0
6.8 Предварительные ТУ на присоединение кавтодорогам Т0
6.9 Предварительные ТУ на подключение к сетямпродувочного водовода Т0
6.10 Предварительные ТУ МЧС РК Т06.11 Предварительные ТУ на телемеханику отсистемного оператора Т0
7 Картографические (топографические) материалы,ситуационный план и прочие требования посанитарно-эпидемиологическим, экологическим

Т0+30 СН РК 1.02-04-2022
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условиям.8 Фондовые материалы по инженерным изысканиямдля разработки проектной документации. Т0+30 СН РК 1.02-04-2022
9 Вертикальные планировочные отметки, сведения опунктах государственной геодезические сети. Т0 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 19 марта2015 года № 229.10 Решение местного органа исполнительной власти опредварительном согласовании места размещенияобъекта.

Т0 СН РК 1.02-03-2022
11 Акт выбора земельного участка для проведенияинженерных изысканий, а также прилагаемые к немуматериалы.

Т0 СН РК 1.02-03-2022;
12 Акт выбора земельного участка для проектирования,а также прилагаемые к нему материалы. Т0 СН РК 1.02-03-2022;
13 Материалы инвентаризации, оценочные акты ирешения местной администрации о сносе ихарактере компенсации за сносимые здания исооружения, расположенные на выделенномучастке, или письмо об отсутствии данныхматериалов.

Т0+30 СН РК 1.02-03-2022

14 Имеющиеся материалы обследований и оценкитехнического состояния, обмерные чертежисуществующих на участке строительства зданий исооружений, подземных и надземных сетей икоммуникаций или письмо об отсутствии данныхматериалов.

Т0+30 СН РК 1.02-03-2022

15 Материалы, полученные от местной администрациии органов государственного надзора, в том числехарактеристика социально-экономическойобстановки, природных условий и состоянияприродной окружающей среды, данные осуществующих источниках загрязнения и другиесведения в соответствии с требованиямиприродоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительстваили письмо об отсутствии данных материалов.

Т0+30 СН РК 1.02-03-2022

16 Условия на размещение временных зданий исооружений, подъемно-транспортных машин имеханизмов, мест складирования строительныхматериалов или письмо об отсутствии данныхусловий.

Т0+30 СН РК 1.02-03-2022

17 Утвержденное заказчиком задание напроектирование Объекта. Т0+30 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 75018 Окончательные технические условия наподключение к источникам инженерного итранспортного обеспечения, выдаваемымиэксплуатирующими организациями:
Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 75018.1 ТУ на подключение к сетям выдачи электрическоймощности Т0+30

18.2 ТУ на выполнение работ по Т0+30
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реконструкции/модернизации существующихподстанций18.3 ТУ на подключение к сетям выдачи тепловоймощности Т0+30
18.4 ТУ на подключение к сетям водопроводатехнического водоснабжения Т0+30
18.5 ТУ на подключение к сетям водопроводахозпитьевого водоснабжения Т0+30
18.6 ТУ на подключение к сетям хозбытовых стоков Т0+3018.7 ТУ на присоединение к железнодорожным путям Т0+3018.8 ТУ на присоединение к автодорогам Т0+3018.9 ТУ на подключение к сетям продувочного водовода Т0+3018.10 ТУ МЧС РК Т0+3018.11 ТУ на телемеханику от системного оператора Т0+30ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ19 Решение местных исполнительных органов оботводе земельных участков по проекту,предполагающему строительство нового объекта.

Т1 СН РК 1.02-04-2022
20 Градостроительный проект (копии необходимыхфрагментов ПДП, ПРП). Т1+50 СН РК 1.02-04-2022
21 Архитектурно-планировочное задание местногоисполнительного органа по делам архитектуры,градостроительства и строительства, включаяоговоренные условия инженерной подготовкитерритории, благоустройства и озеленения.

Т1+50 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 75022 Разрешение на осуществление деятельности,которая может представлять угрозу безопасностиполетов воздушных судов или письмо оботсутствии необходимости данного разрешения.
Т1+50 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 75023 Утвержденное заказчиком задание напроектирование (с актами выбора трасс)Инфраструктуры.
Т1+60 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 750

24 Акт выбора земельного участка трассы дляпроведения инженерных изысканий, а такжеприлагаемые к нему материалы.
Т1 СН РК 1.02-03-2022;

25 Акт выбора земельного участка трассы дляпроектирования, а также прилагаемые к немуматериалы.
Т1 СН РК 1.02-03-2022;

26 Технические условия на пересеченияпроектируемых инженерных или транспортныхкоммуникаций с существующими линейнымисооружениями или с тоннелями и мостовымисооружениями на протяжении трассы,выдаваемыми собственниками.

Т1+50 Приказ Министранациональнойэкономики РеспубликиКазахстан от 30 ноября2015 года № 750
27 Картографические (топографические) материалы,ситуационный план и прочие требования посанитарно-эпидемиологическим, экологическимусловиям.

Т1+50 СН РК 1.02-04-2022

28 Фондовые материалы по инженерным изысканиямдля разработки предпроектной документации. Т1+50 СН РК 1.02-04-2022
29 Материалы инвентаризации, оценочные акты и Т1+50 СН РК 1.02-03-2022
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решения местной администрации о сносе ихарактере компенсации за сносимые здания исооружения, расположенные на выделенномучастке, или письмо об отсутствии данныхматериалов.30 Имеющиеся материалы обследований и оценкитехнического состояния, обмерные чертежисуществующих на участке строительства зданий исооружений, подземных и надземных сетей икоммуникаций или письмо об отсутствии данныхматериалов.

Т1+50 СН РК 1.02-03-2022

31 Материалы, полученные от местной администрациии органов государственного надзора, в том числехарактеристика социально-экономическойобстановки, природных условий и состоянияприродной окружающей среды, данные осуществующих источниках загрязнения и другиесведения в соответствии с требованиямиприродоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительстваили письмо об отсутствии данных материалов.

Т1+50 СН РК 1.02-03-2022

32 Условия на размещение временных зданий исооружений, подъемно-транспортных машин имеханизмов, мест складирования строительныхматериалов или письмо об отсутствии данныхусловий.

Т1+50 СН РК 1.02-03-2022

Примечание:* Приведена дата, наступающая через указанное количество календарных дней послеследующего события:Т0 - Дата начала реализации Работ по Объекту в соответствии с Уведомлением о началевыполнения Работ по ОбъектуТ1 - Дата начала реализации Работ по Инфраструктуре в соответствии с Уведомлением оначале выполнения Работ по Инфраструктуре.


